

**ACTA DE SESSIÓ DEL PLE
DE L'AJUNTAMENT DE CELRÀ**

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: PLE2026000004
Caràcter: sessió extraordinària-urgent
Convocatòria: 1a
Data: 26 de març de 2026
Horari: de 09:30 hores a 09:46 hores
Lloc: sala consistorial de la corporació

A Celrà, quan són les 20.00 hores del dia 26 de març de 2026, es reuneixen a la sala de sessions d'aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l'efecte en els termes establerts legalment, les persones integrants l'Ajuntament en Ple i que a continuació es relacionen en sessió extraordinària urgent i primera convocatòria, sota la presidència de l'alcalde i assistits per mi, el secretari.

ASSISTENTS

Alcalde

Sr. David Planas Lladó

Tinents/es d'alcalde

Sr. Josep Bartis Fàbrega
Sra. Montserrat Carré Dalmau
Sr. Daniel Jiménez Elvira
Sr. Pere Martin Sanchez (mitjançant videoconferència)

Regidors/es

Sra. Íria Masó Planas (mitjançant videoconferència)
Sra. Eulàlia Ferrer Benito (mitjançant videoconferència)
Sr. Roberto Fernández Santos
Sra. Noemí Polo Córdoba (mitjançant videoconferència)
Sr. Josep Pladeveya Fuertes
Sra. Anna Maria Coll Pascual (mitjançant videoconferència)
Sra. Silvia Sánchez Sánchez

Secretari

Sr. Mario Aráez García

Interventora

Sra. Marta Dalmau Palom

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Per l'Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes que figuren a l'ordre del dia:

I PART RESOLUTIVA

1.- RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT

De conformitat amb l'article 101 del Reglament Orgànic Municipal, el primer punt de l'ordre del dia de les sessions extraordinàries urgents ha de ser la ratificació de la urgència, que en cas de no ser apreciada pel Ple, impedirà la seva celebració, aixecant -se la sessió tot seguit.

Abans de la votació, l'alcalde motiva el caràcter urgent de la sessió:

Com sabeu, s'estan realitzant les obres de l'EDAR. El mes de novembre ja vam fer una ampliació de quatre mesos de contracte a l'empresa que està fent aquestes obres. Durant aquests quatre mesos semblava que n'hi havia prou per acabar aquestes obres i no ha sigut així.

Llavors, la direcció facultativa, després que l'empresa demanés un nou termini per acabar aquestes obres, ha emès el seu informe i com que aquest contracte s'acabava avui, doncs s'ha de tornar a concedir aquesta ampliació del contracte.

Llavors, la urgència vindria a donar perquè avui precisament s'acaba aquesta ampliació que se'ls havia donat ja al mes de novembre.

Per tant passaríem a votar la urgència.

L'alcalde cedeix la paraula als regidors dels altres grups municipals que no intervenen.

La urgència, un cop sotmesa a votació, s'aprova per MAJORIA ABSOLUTA.

Vots a favor (9):

GM SP-CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Maria Montserrat Carré Dalmau, Daniel Jiménez Elvira, Pere Martín Sánchez, Eulàlia Ferrer Benito, Íria Masó Planas.

GM FC-AM: Anna Maria Coll Pascual, Silvia Sánchez Sánchez

Abstencions (2):

GM JUNTSXCELrà-CM: Roberto Fernández Santos, Noemí Polo Córdoba, Josep Pladeveya Fuertes

2.- PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES D'AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE CELRÀ - FASE 1 (expedient X2023002341).

ANTECEDENTS DE FET

Primer. En data 4 d'octubre de 2024 es va formalitzar el contracte d'obres d'ampliació de l'EDAR de Celrà - Fase 1 amb l'UTE 'COPCISA, S.A. i SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA S.A.U. Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 de 26 de mayo', abreujadament i d'acord amb les escriptures de constitució 'UTE ampliació EDAR Celrà'.

Un cop obtinguda l'autorització de l'ACA i el conveni de col·laboració per a l'execució de les obres d'ampliació de l'EDAR de Celrà-Fase 1 signat, en data 27 de gener de 2025 es va signar l'acta de comprovació del replanteig de les obres, donant inici a l'execució del contracte d'obres. D'acord amb el PCAP i el projecte, el termini per a l'execució del contracte és de 10 mesos des de la formalització de l'acta de comprovació del replanteig, és a dir fins al 26 de novembre de 2025.

Segon. En sessió plenària de data 11 de novembre de 2025 es va aprovar l'ampliació del termini d'execució del contracte d'obres per un termini de 4 mesos, és a dir, fins al dia 26 de març de 2026, pels motius exposats al mateix acord, i que consten justificats en l'expedient.

Tercer. En data 26 de febrer de 2026, registre d'entrada municipal E2026001462, l'UTE adjudicatària va sol·licitar la suspensió de l'execució del contracte d'obres, i en data 10 de març de 2026, registre de sortida municipal S2026000964, l'Ajuntament va donar resposta a la sol·licitud transcrivint l'informe emès a tal efecte per la direcció facultativa en el que s'acaba requerint a l'UTE contractista:

- .- La represa immediata dels treballs, en tant es consideren no afectats globalment per una impossibilitat tècnica d'execució.
- .- La presentació d'una sol·licitud formal d'ampliació d'un nou termini d'execució degudament motivada, atès que l'autorització d'una ampliació del termini anterior finalitza el 25 de març d'enguany.
- .- La col·laboració activa en el consens i l'elaboració del projecte modificat en curs.

Quart. En data 11 de març de 2026, registre d'entrada municipal E2026001988, l'UTE contractista sol·licita l'ampliació del termini del contracte d'obres. En data 13 de març, registre de sortida municipal S2026001030, aquesta sol·licitud es trameta al Consell Comarcal del Gironès, a càrrec de qui va la direcció d'obres per a què valoressin i informessin sobre la seva resposta.

Cinquè. En data 25 de març de 2026, registre d'entrada municipal E2026002460, la direcció d'obres fa tramesa de l'informe tècnic en relació a l'escrit de l'empresa contractista, que conclou el següent:

Únic.- Concedir una ampliació màxima de quatre (4) mesos, condicionada a la continuïtat efectiva dels treballs i a la recuperació d'un ritme d'execució adequat. Es considera que el termini previst pel propi contractista per a l'execució de la fase mecànica és clarament compatible i alineat amb l'ampliació de termini proposada, i no es justifica en cap cas una ampliació addicional superior.

Aquest informe ha estat incorporat a l'expedient.

Sisè. Consta a l'expedient informe favorable del secretari municipal.

FONAMENTS DE DRET

L'art. 29.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) estableix que: "Quan es produeixi demora en l'execució de la prestació per part de l'empresari, l'òrgan de contractació podrà concedir una ampliació del termini d'execució, sens perjudici de les penalitats que en el seu cas procedeixin, resultant aplicables en el cas dels contractes administratius el previst als articles 192 i següents d'aquesta Llei."

I l'art. 195.2 LCSP: "Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista i aquest oferís complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial d'execució, l'òrgan de contractació se'l concedirà donant-li un termini que serà, almenys, igual al temps perdut, tret que el contractista demanés un altre menor. El responsable del contracte emetrà un informe on es determini si el retard va ser produït per motius imputables al contractista."

En el mateix sentit la clàusula 24.1 del PCAP que regeix aquesta licitació preveu que: "Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l'empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d'execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt d'acord amb allò establert a l'article 195.2 LCSP, amb els requisits i tràmits establerts a l'article 100 RGLCAP. El responsable del contracte emetrà un informe on determinarà si el retard fou produït per motiu imputables al contractista."

Sobre la base d'aquests antecedents, es proposa al Ple l'adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar l'ampliació del termini d'execució del contracte d'obres d'ampliació de l'EDAR de Celrà – Fase 1, per un nou termini de quatre mesos, és a dir fins al 26 de juliol de 2026.

Segon. Notificar aquest acord a l'UTE 'COPCISA, S.A. i SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA S.A.U. Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 de 26 de mayo', - 'UTE ampliació EDAR Celrà'.

Tercer. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics municipals, i a les empreses Càrniques Celrà, Esteve Química, Medichem i Nalco Española Manufacturing en relació a l'acord sisè del conveni de col·laboració per al finançament de la primera fase del projecte l'ampliació de l'EDAR de Celrà.

Quart.- Comunicar aquest acord a l'Agència Catalana de l'Aigua.

Vots a favor (7):

GM SP-CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Maria Montserrat Carré Dalmau, Daniel Jiménez Elvira, Pere Martin Sanchez, Eulalia Ferrer Benito, Íria Masó Planas

Vots en contra (3):

GM JUNTSXCELrà-CM: Roberto Fernández Santos, Noemí Polo Córdoba, Josep Pladeveya Fuertes

Abstencions (2):

GM FC-AM: Anna Maria Coll Pascual, Silvia Sánchez Sánchez

Abans de la votació, hi ha hagut la següent **INTERVENCIÓ:**

L'alcalde explica el següent:

Doncs com ja he comentat, i com recordareu, al mes de novembre ja vam fer una ampliació d'aquest contracte de quatre mesos, fins al dia 26 de març, que seria el dia d'avui.

El dia 26 de febrer, l'empresa va sol·licitar la suspensió de l'execució del contracte d'obres, cosa que es va traslladar a la direcció facultativa, que va emetre un informe que deia que no, que l'obra s'havia de reprendre immediatament, que en tot cas el que havia de fer l'empresa era presentar una sol·licitud formal d'ampliació d'un nou termini d'execució, i se'ls demanava col·laboració activa en el consens i l'elaboració del projecte modificat en curs que s'està realitzant.

El dia 11 de març l'empresa sol·licita l'ampliació del termini d'aquest contracte, concretament demana set mesos, cosa que va passar a la direcció facultativa, que com sabeu està duent el Consell Comarcal, i ha emès un informe en què set mesos no se'ls concedeix, creuen que en quatre mesos n'hi hauria prou per acabar aquesta obra.

Bé, com recordareu, al mes de novembre aquesta obra estava en un 38% del pressupost. En aquell moment l'empresa va dir que, tal com estava el projecte en aquest moment, només es veia en cor d'executar un 2,88%, em sembla recordar, per més del projecte, cosa que més o menys és el que ha passat durant aquests quatre mesos.

Semblava que en aquests quatre mesos passats, hi hauria temps de poder fer el modificat que es demanava per resoldre -que ja ho vam comentar a l'altre Ple, alguns casos tècnics que hi havia en el projecte que no acabaven de quadrar, noves normatives que havien sortit durant el termini i màquines que s'havien posat en el projecte en el seu moment quan es va fer, quan es va realitzar aquest projecte, que havien quedat obsoletes i que s'havien de canviar- i això comportava uns nous preus.

La direcció facultativa ens va reunir nosaltres i els empresaris, que com recordeu aquesta obra, està feta juntament amb algunes empreses del polígon. Ens va explicar en quin procés estava, es va demanar a l'empresa que havia fet el projecte que fes aquest modificat, l'empresa sembla que no s'hi va posar de cares, hi ha hagut tota una sèrie de moviments que ha estat fent la direcció facultativa, aquest modificat s'està realitzant a dia d'avui i em van dir de veu que entre la setmana que ve, com a molt dues setmanes, aquest modificat estaria bé i per tant l'obra es podria reprendre en tranquil·litat i que segurament en quatre mesos hi hauria temps per fer aquesta obra.

Com veieu, ells ens demanen set mesos, nosaltres diem que no, que són quatre mesos, per tant no és que els estiguem regalant temps ni res, sinó que els donem el temps just per acabar les obres.

Nosaltres el que fem és sempre avalar-nos amb els informes tècnics perquè és una obra que és molt complexa i per això han sortit tots aquests problemes o modificats pel temps, per canvis de normatives o per màquines obsoletes que s'havien posat en el seu moment.

Bé, això és una miqueta el que es conclou dels informes, de les converses que hem tingut i les trobades que hem tingut també amb les empreses.

El modificat, encara no està fet, per tant, no sabem ben bé on volta. Ens diuen que està en una forquilla entre el 18 i el 21%.

Les empreses van estar d'acord que si estaven dins d'aquest tant percent que es podia tirar endavant i llavors, cadascú haurà d'assumir la part que li pertoca d'aquest número, que estarà voltant de, en total, entre 100 i 150.000 euros, més o menys.

L'alcalde cedeix la paraula al Sr. Roberto Fernández Santos, regidor del GM JUNTSXCELRA-CM, que diu el següent:

La veritat és que no sé exactament què voleu que fem perquè, o sigui, gràcies per les explicacions, però al final no deixa de ser una qüestió en què nosaltres en el Ple -crec que del mes de novembre- vam demanar una sèrie de coses que no se'ns van contestar, perquè vam expressar certs dubtes en certes coses i vam preguntar sobre els errors que deia la UTE encarregada de l'obra que hi havia en el projecte, l'increment de costos, quina part assumia l'Ajuntament, si hi hauria penalitats pel contractista... Ens va dir en aquell moment que eren coses legals que estaven en el contracte, que no sabia, que el dia següent teníeu una reunió de la qual no ens va informar després, que sí que sabia que si s'aturava l'obra s'havia de pagar un 6% del pressupost de l'obra a l'empresa com a compensació.

Nosaltres ens vam abstenir perquè us vam dir que tenien poques concrecions, les explicacions, i quatre, tres mesos i mig després, creiem que de concrecions una mica hi ha les mateixes.

En aquell moment ens va dir, no patiu, que en l'expedient hi haurà tots els informes tècnics i tot el que calgui, però sí que hi són tots els informes tècnics. Concretament, hi ha en l'expedient 501 documents, els que vam tenir accés ahir a les 12.29 del migdia. Per tant, no sé com creieu que nosaltres podem fer una tasca de fiscalització d'aquesta feina en 21

hores, d'una cosa prou seriosa que té un contracte que és un valor d'adjudicació amb IVA de 2,6 milions d'euros.

I tu mateix ho has dit, jo m'ho havia apuntat perquè vaig estar mirant ahir els documents i vaig mirant les dates en què s'havia demanat per part del contractista de la suspensió de les obres, quina era la data que la direcció facultativa l'havia contestat, que és el 2 de març. Per cert, el 3 de març vam tenir comissió informativa i el 10 de març vam tenir ple, vull dir que ens hem vist i ens vam comentar a l'última comissió informativa que segurament hi hauria d'haver un ple extraordinari per un tema de pressupost, però no per un tema així, que se sabia, tu mateix has dit les dates, que l'11 de març se'ls va dir que farien una ampliació.

No tenim garanties del que ens esteu explicant, perquè creiem que té poques concrecions, i a més a més això passa en un context en què creiem que en general no hi ha un clima de confiança, com perquè nosaltres avui puguem venir aquí a fer un vot a favor, especialment en un tema de contractació, que en els últims plens hem expressat algunes preocupacions en aquest sentit.

I, per tant, nosaltres votarem en contra, perquè creiem que nosaltres com a oposició no podem emetre un vot a favor d'una cosa que no sabem, que el que ens esteu explicant no tenim temps material per mirar-nos tot el que ens hem de mirar i no tenim manera de fiscalitzar aquesta tasca que és la nostra feina, però sí que ens agradaria que, o ara amb les explicacions, o si ens heu d'explicar un dia amb més concreció que són totes aquestes coses que estan canviant legalment, ens has dit, o un tema de maquinària, no sé què, que ens ho expliquen perquè creiem que és un contracte de prou envergadura com perquè això no sigui un convoquem un ple, ens aviseu un dimarts per un dijous, però ahir tenim accés a la documentació a les 12.30 al migdia per venir aquí a les 9.30 a obrir un vot a favor.

Nosaltres no votarem a favor, tampoc crec que us importi en absolut, perquè al final vosaltres esteu obligats per la Llei de Contractes a passar aquesta pròrroga pel ple perquè és un contracte d'aquesta quantia i us és igual si votem a favor o en contra i si us diguem que no està ben fet o si us diguem que ho heu fet molt bé.

L'alcalde respon i diu el següent:

Bé, d'entrada sí que ens importa que tothom voti a favor perquè no és una obra que per nosaltres sigui una obra política, sinó que és una obra de municipi important.

No és una obra que portem nosaltres políticament, és una obra que s'ha encarregat a la direcció del Consell Comarcal.

Nosaltres confiem en el que fa la direcció facultativa, en el que ens expliquen ells, per tant, la confiança és més cap a ells que no pas cap a nosaltres, a la meua manera d'entendre.

Crec que sí, que més o menys jo diria que sí que et vaig contestar, les penalitzacions són les que estan per contractes, o les que marquen la Llei de Contractes. Per tant, aquestes són les que hi haurien en cas que no es complís el contracte.

No et puc dir la quantitat i de què es tracten aquestes modificacions perquè jo no he tingut accés al modificat, per tant, no ho sé, no soc tècnic, per tant, no sé si és un bufador, si és una màquina, si és un xuclador, no en tinc ni idea, no t'ho puc dir, i en tot cas, això qui ens ho hauria de dir és el modificat del projecte i l'informe tècnic, que en aquest cas jo tampoc no el tinc encara, per tant, no te'l puc traslladar.

Llavors, bé, el que hagi de votar, però ja ho dic, no és un vot de confiança cap a l'acció

política, és un vot de confiança cap a la direcció tècnica i cap a que el municipi, al meu entendre; el teu entendre, pot ser un altre i ja està, respectable.

L'alcalde cedeix la paraula als regidors dels altres grups municipals que no intervenen.

CLOENDA. Sense cap altre assumpte per tractar, l'alcalde conclou la sessió de tot el qual, com a secretari general de la corporació, dono fe.